


ГБУ ДО «Московская горнолыжная академия»

СОГЛАСОВАНО

Заведующий СК «Ново-Переделкино»


Калакуцкий В.Г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела спортивной подготовки


Гацинтов М.А.

СК «Ново-Переделкино»

Место проведения совещания

16.02.2023

дата проведения

ПРОТОКОЛ

совещания оргкомитета по организации проведения

Кубка спортивной школы «Мир во всем мире» 3 этап отделения по сноуборду

среди девушек и юношей, юниоров и юниорок

11-18 лет (2011-2005 г.р.)

Наименование спортивно-массового мероприятия
Наименование спортивно-массового мероприятия

«03» марта 2023 года

Присутствовали:

Смородина Татьяна Сергеевна

Председатель Оргкомитета/представитель спортивного отдела

Калакуцкий Виталий Геннадьевич

Начальник СК/СК

Вольхин Сергей Александрович

Главный инженер СК/СК

Сотрудник ОЭПАК

Биланин Николай Николаевич

Калиничев Сергей Сергеевич

тренер/тренерский состав по виду спорта

Старший смены в день проведения

Решили:

Утвердить регламент проведения кубка спортивной школы 3 этап отделения по сноуборду

(Слоуп-стайл):

10.00 - 10.30 - выдача стартовых номеров

10.30 - 11.30 - раскатка

11.30 - 13.00 – старт 1 и 2 попытки

13.00 - 14.00 – финал

14.20 - церемония награждения

Назначить главного судью контрольных тренировок **Калининчев С.С.**

Оргкомитет в составе присутствующих, по итогам совещания, осмотра спортивных объектов, и рекомендаций со стороны специалистов и тренерского состава принял решение по проведению следующих мероприятий, исполнению работ и назначении ответственных исполнителей по вопросам подготовки спортивных объектов на СК «Ново - Переделкино»:

наименование СК/СК

Оргкомитет оставляет за собой право, вносить изменения в план работ и назначения ответственных лиц для подготовки к проведению мероприятия, а так же вносить изменения в состав бригады спортивных судей

Плана работ и назначение ответственных лиц для подготовки к проведению Кубка спортивной школы 3 этап отделения по сноуборду

дисциплина Слоуп-стайл

наименование спортивно-массового мероприятия

№	(Примерный) перечень работ по подготовке СК/СК к проведению спортивно-массового мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель (из состава оргкомитета)	Отметка о выполнении
1.	Назначить судейскую бригаду на соревнования по сноуборду	01.03.2023	Калининчев С.С.	
2.	Назначить ответственных за мед. обеспечение и эвакуацию пострадавшего на склоне	03.03.2022	Калакуцкий В.Г.	
3.	Подготовить склоны для проведения контрольных тренировок: - учебный склон № 6 подъёмник (канат); - основной склон "Слоуп-стайл" (БКД);	01.03.2023	Калакуцкий В.Г. Фателъников С.Н.	

4.	Установить верхнюю секцию джибинга (1 пластиковый бокс и 1 железную трубу)	28.02.2023	Старший смены СК	
5.	Скорректировать спайн на выкате биг-эйр (вывести вылет и выровнять приземление)	28.02.2023	Калининчев С.С.	
6.	Скорректировать трамплин (большой и средний)	28.02.2023	Калининчев С.С.	
7.	Сделать приземление с лебедкой	02.02.2023	Калининчев С.С.	
8.	Подготовить, установить, подключить , следующее оборудование: стулья (4 шт.), ортехнику, электропитание, пушку для обогрева в судейский домик на трассе «Слоуп-стайл»; открыть судьям судейский домик, информационный стенд в финишной зоне.	10.00 ч. 03.03.2023	Старший смены СК в день проведения	
9.	Украсить склон баннерами, флагами и удочками	10.00 ч. 03.03.2023	Старший смены СК в день проведения	
10.	Огородить сетями безопасности зоны финиша: - приземление спайна с выкатом на склон № 6, зону прохода на подъемник (коридор); -зону выката с трассы "Слоуп-стайл";	10.00 ч. 03.03.2023	Старший смены СК в день проведения	
11.	Подготовить транспортировочные сани	10.00 ч. 03.03.2023	Старший смены СК в день проведения	
12.	Обеспечить работу: БКД 2 (тарелочки), начало раскатки 03.03.2023 с 10:00	03.03.2023	Старший смены СК в день проведения	
13.	Подготовить инвентарь для подготовки трассы (лопаты, скребки, шейптулы)	10.00 ч. 03.03.2023	Старший смены СК в день проведения / шейпер смены	
14.	Произвести колеровку трасс специализированным пультом (согласовать с главным судьей)	10.00 ч. 03.03.2023	Старший смены СК в день проведения / шейпер смены	
15.	Подготовить стартовые номера	03.03.2023	Смородина Т.С.	
16.	Обеспечить работу звукового оборудования Мобильный звук- 1 комплекта (микрофон, колонки, микшер) Звуковую аппаратуру установить на выкате биг-эйра.	10.00 ч. 03.03.2023	Сотрудник ОЭПАК	
17.	Установить на выкате финишную палатку для размещения звуковой аппаратуры и работы диджея Оборудовать палатку поддонами, столом, 2 стульями,	10.00 ч. 03.03.2023	Сотрудник ОЭПАК Старший смены СК в день проведения /	

	пушкой			шейпер смены	
18.	Выдать раций ответственным. за проведение контрольной тренировки в кол. 7 шт.	10.00 ч. 03.03.2023	Сотрудник ОЭПАК		
19.	Организовать фото во время мероприятия	03.03.2023	Смородина Т.С. Тренеры СК		
20.	Оформить площадку для награждения победителей и построения участников соревнований: Установить пьедестал для награждения, стол для награды в финишной зоне (выкат под «Биг-эйром»)	13.00 ч. 03.03.2023	Старший смены СК в день проведения		
21.	Подготовка отчета о проведении мероприятия	06.03.2023	Смородина Т.С.		

Судейская бригада (сноваборд):

- 1) Главный судья – Калининчев С.С.
- 2) Главный секретарь – Смородина Т.С.
- 3) Судья на старте – Фефер И.С.
- 4) Судья информатор –
- 5) Судейская коллегия:
 - Судья номер 1 – Лазарев В.Г.
 - Судья номер 2 – Селезнёв Н.В.
 - Судья номер 3 – Отраднова А.А.

Протокол велл Смородина Т.С.

С протоколом ознакомлен(а) _____	« ____ » ____	20 ____ г.
С протоколом ознакомлен(а) _____	« ____ » ____	20 ____ г.
С протоколом ознакомлен(а) _____	« ____ » ____	20 ____ г.
С протоколом ознакомлен(а) _____	« ____ » ____	20 ____ г.
С протоколом ознакомлен(а) _____	« ____ » ____	20 ____ г.
С протоколом ознакомлен(а) _____	« ____ » ____	20 ____ г.
С протоколом ознакомлен(а) _____	« ____ » ____	20 ____ г.